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Liste des sigles utilisés  
AC 	 Appui Conseil PASEP  
ACR 	 Appui au Code Rural  
AGRHYMET 	 Agriculture, Hydrologie et Météorologie  
AT 	 Assistance Technique 
ATCT 	 Assistance Technique Cou rt Terme  
ATLT 	 Assistant Technique Long  Terme 
CC 	 Cellule de Coordination du PASEP  
CNC 	 Comité National de Coordination (SIPSA)  
COFOB 	 Commission Foncière de Base 
COFODEP 	 Commission Foncière Départementale  
CUE 	 Cellule de l'Union Européenne  
CIRAD 	 Centre de coopération Internationale en Recherche  Agronomique pour 
le Développement  
DCE 	 Délégation de la Commission Européenne  
DCW 	 Digital Chart of the World  
DDRA 	 Direction Départementale des Ressources Animales  
DEP 	 Direction des Etudes et de la  Programmation  
DRRA 	 Direction Régionale des Ressources Animales  
DRH 	 Direction Régionale de l'Hydraulique  
DPA 	 Direction de la Production  Animale  
DSA 	 Direction de la Santé Animale 
ETM 	 Enhanced Thematic Mapper (Images satellitaires LANDSAT)  
LABOCEL 	 Laboratoire Central de l'élevage  
LANDSAT 	 Land Satellite  
LUCOP 	 Lutte Contre la Pauvreté (Projet de la coopération allemande)  
MRA 	 Ministère des Ressources Animales  
MDR 	 Ministère du Développement Rural 
OPE 	 Organisation Professionnelle d'Elevage  
PASEP 	 Projet d'Appui à la Sécurisation de l'Economie Pastorale  
PDC 
	
Plan de Développement Communal 
SDR 	 Stratégie de Développement Rural 
SIPSA 	 Système d'Information sur  le Pastoralisme au Sahel  
SIG 	 Système d'Information Géographique  
SIGNER 	 Système d'Information Géographique  du Niger 
SNV 	 Service Néerlandais de Volontariat 
SPRCR 	 Secrétariat Permanent Régional du Code Rural  
SPNCR 	 Secrétariat Permanent National du Code Rural  
TDR 	 Termes de référence  
TM 	 Thematic Mapper (Images satellitaires LANDSAT)  
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1. RAPPELS DES OBJECTIFS DE LA MISSION  
L'objectif du Projet d'Appui à la Sécurisation de l'Economie Pastorale (PASEP), qui  
travaille depuis novembre 2005 dans la région de Tahoua, est de contribuer à réduire  
la pauvreté et d'améliorer la sécurité alimentaire en milieu pastoral.  
Diverses activités de renforcement de compétences des organisations d'éleveurs,  
d'exploitation plus rationnelle des ressources agro-pastorales et de valorisation des  
productions y ont été menées pour répondre aux objectifs spécifiques du projet. Il  
dispose pour cela d'un cadre logique de résultats à atteindre regroupés en cinq  
volets exécutés par les trois composantes du projet à savoir la Cellule de  
Coordination du Projet (CCP), l'Appui Conseil (AC) et le Secrétariat Permanent  
Régional du Code Rural (SPRCR). Ces composantes disposent actuellement de trois  
bases de données implémentées sous Microsoft Access 2003 qui permettent de  
collecter périodiquement une batterie d'indicateurs pour suivre les activités du projet  
aussi bien en termes de réalisations d'infrastructures d'élevage, que de résultats de  
surveillance épidémiologique, de l'encadrement des organisations d'éleveurs dans la  
région de Tahoua.  
Deux missions d'assistance technique court terme ont été effectués (en août - 
septembre 2007 et en avril 2008) pour concevoir et mettre en oeuvre le dispositif de  
suivi évaluation du PASEP, en lien avec la Stratégie de Développement Rural (SDR)  
et la Direction des Etudes et de la Programmation (DEP) du MRA.  
L'information géographique est une thématique majeure pour les instances du code  
rural, notamment aux niveaux national et régional. En effet ce sont le SPNCR et les 8  
SPRCR du Niger qui ont vocation à faire aboutir les dossiers importants du Schéma  
d'Aménagement Foncier (SAF) et de la carte d'occupation des sols. Une base de  
données « COFO » existe mais elle n'est pas finalisée. Un dossier « SIG COFO »  
est ouvert mais ce SIG n'est pas finalisé. Le PASEP, au travers de la composante  
Appui au Code Rural (ACR) et des missions ATCT 19.1 et 19.2 a appuyé le  
Secrétariat Permanent Régional du Code Rural (SPRCR) de Tahoua pour avancer  
sur le dossier « SIG COFO ». Le dispositif de suivi évaluation du PASEP compte une  
soixantaine d'indicateurs sur le résultat 2 (ACR). ACR alimente donc le dispositif de  
suivi évaluation du PASEP et le SIG PASEP permet d'obtenir quelques  
représentations graphiques sur la thématique du foncier rural.  
C'est dans ce dispositif de suivi évaluation qu'un système d'information  
géographique pour la représentation cartographique des réalisations du PASEP a  
été mis en place à travers une mission d'assistance technique court terme réalisée  
en deux phase: en juillet et en octobre 2008 (missions ATCT 19.1 et 19.2).  
Le présent rapport rend compte du déroulement des activités réalisées durant la  
dernière mission d'appui court terme portant sur le perfectionnement du SIG PASEP  
et le renforcement des compétences de ses utilisateurs.  
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2. DEROULEMENT DE LA MISSION ATCT 21 
La mission d'assistance technique court terme pour perfectionner le SIG PASEP et  
les compétences des utilisateurs s'est déroule entre le 1 er  et le 16 mai 2008 à  
Tahoua. Cette fois-ci, la mission a été rythmée par une série de rencontres de  
réunions de travail et sessions de formation à Tahoua (Annexe 1).  
Et conformément à l'objectif de la mission a été organisée autour de quatre  
principales phases :  
1. Une première phase a permis de recentrer les objectifs de la mission et  
résultats cartographiques attendus par chacune des composantes du PASEP  
Les retards accusés dans l'élaboration de la carte d'occupation des sols et de  
la livraison de la deuxième licence d'ArcGis 9.3 avaient été notés lors de la  
réunion de démarrage de la mission le 4/05/2009 à Tahoua.  
2. Une deuxième phase a été consacrée à une session de formation rappelant  
l'utilisation des principales composantes logicielles et fonctions d'ArcGis 9.3  
sur des jeux de données issus des différentes bases de données thématiques  
du PASEP.  
3. Une troisième phase a été axée essentiellement sur la finalisation de cartes  
thématiques illustrant les réalisations du PASEP par la spatialisation de  
certains indicateurs retenus dans le cadre du suivi évaluation du projet. En  
effet, les sessions de reformulation des résultats attendus les premiers jours  
de mission a facilité le choix des représentations cartographiques appropriés  
aux types de résultats obtenus par les différentes composantes. 
. Une quatrième phase a été marquée par des réunions restitution/bilan de la  
mission à Tahoua avec les experts du projet et ses partenaires régionaux  
(service déconcentrés de l'état au niveau régional) pour la présentation et la  
validation collective des résultats cartographiques. Durant ces séances, les  
suggestions et remarques émises ont été intégrées et prises en comptes dans  
la finalisation des dernières cartes produites.  
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3. DIFFICULTES RENCONTREE  
Malgré les dispositions prises pour l'organisation de cette mission d'assistance  
technique court terme, certaines difficultés ne nous ont pas permis d'atteindre les  
résultats escomptés en particulier sur le dossier de la carte d'occupation des sols.  
3.1 RETARD DANS L 'ELABORATION DE LA CARTE D ' OCCUPATION DES SOL 
La carte d'occupation des sols est une donnée indispensable aux activités du  
SPRCR dans les communes et départements de la région de Tahoua pour la  
préparation des plans d'aménagements fonciers. C'est ainsi que le SPRCR a sous-
traité à des experts le traitement numérique des données satellitaires en vue de la  
production de cette couche d'information. Malheureusement ce travail n'a pas pu être  
livré durant notre mission à cause du retard dû au paiement de la facture des  
experts.  
3.2 ABSENCE D ' UNE LICENCE FONCTIONNELLE D 'ARCG IS ET D ' UN POSTE DEDIE  
Durant la mission, nous n'avons pas pu travailler avec la version officielle d'ArcGis à  
cause de problèmes de configuration informatique (mémoire RAM, virus). Du ce fait  
tous les traitements et analyses de données ont été effectués sur une version  
officielle d'ArcGis 9.3 de l'expert et une version d'évaluation d'ArcGis 9.2 valable  
deux mois (date d'expiration le 6 juillet 2009) installée par l'expert. Aussi, l'absence  
d'un poste spécialisé SIG-PASEP, qui a été recommandé lors de la mission ATCT  
19.2 d'octobre 2008, a lourdement pénalisé la centralisation, le traitement et  
l'analyse des différentes bases de données thématiques.  
3.3 PREPARATION DES DONNEES : ERREURS DE SAISIE , ERREUR DE LOCALISATION , 
EPURATION , VALIDATION RESTRUCTURATION DE CERTAINES DONNEES DE BASES 
 
Nonobstant les recommandations de la dernière mission d'octobre 2008, des erreurs  
de saisie sur la toponymie, la localisation de sites (inversion des coordonnées  
GPS). Un travail de vérification, de validation et de restructuration des bases de  
données thématiques a été nécessaire pour épurer l'ensemble des jeux de données.  
Le temps passé sur la résolution de ce problème s'est bien évidement fait au  
détriment d'autres points prioritaires de la mission.  
3.4 PROBLEMES DE CONFIGURATION DES SYSTEMES D ' EXPLOITATION DES MACHINE 
En dépit des recommandations pour la maintenance et la sécurisation du parc  
informatique du PASEP, le problème des virus informatiques demeure encore. Ces  
difficultés techniques ont considérablement ralenties certaines activités de la mission  
au préjudice du nettoyage et la réinstallation de logiciels antivirus.  
Cependant, la majeure partie des activités programmées a été exécutée  
conformément aux termes de références de la mission ATCT 21.  
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4. RESULTATS DE LA MISSION 21 
4.1 SESSIONS DE PERFECTIONNEMENT A L ' UTILISATION D 'ARCG IS9.3 
Trois jours ont été consacrés à des sessions de formation pour perfectionner les  
utilisateurs avancés du SIG-PASEP. Il s'est principalement agit pour les cinq agents  
et techniciens, qui avaient participé aux sessions de formation de la mission  
ATCT19.2, d'approfondir leurs compétences sur ArcGis 9.3 à partir de leurs jeux de  
données et de la représentation cartographique des résultats des différentes  
composantes du projet.  
La première session est un rappel destiné à la re-découverte d'ArcGis Desktop et à  
l'utilisation de ses différentes composantes et fonctionnalités à savoir:  
• les composantes de la suite logicielle d'ArcGis Desktop : (ArcView,  
ArcEditor et ArcInfo) ; 
 
• les composantes d'ArcView 9.3: (ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox), les  
données supportées et ses extensions : (Spatial Analyst, 3D Analyst,  
ArcScan .... ). 
Une dernière et longue session (plus de deux jours) soutenue par des exercices  
pratiques sur des jeux de données géographiques et thématiques attributaires du  
PASEP s'est appesantie sur les grandes fonctions des composantes d'ArcGis 9.3 à  
savoir;  
• ArcMap pour visualiser, sélectionner, interroger, créer, éditer et présenter  
les données; 
 
• ArcCatalog pour explorer, décrire, organiser, connecter, cataloguer les  
jeux de données; 
 
• ArcToolBox pour géo traiter, analyser et croiser les données.  
• Connexion avec les bases de données Access/liens OLE  
Les exercices pratiques organisés autour de deux groupes sur les propres jeux de  
données thématiques et spatiales du SIG-PASEP, ont permis à l'ensemble des  
participants de maîtriser les principales fonctionnalités d'ArcGis 9.3.  
Rappelons au passage que la base de données spatiale constituée en octobre 2008  
est composée des jeux de données suivants:  
• les limites administratives : communales, départementales, fournies par  
l'IGNN . 
• le réseau hydrographique : différents points d'eau, (cours d'eau, mares,  
puits, forage...) issues de la base de données du SIGNER;  
• le réseau routier: routes, pistes principales et secondaires extrait de la  
base de données de Digital Chart of the World complété par la base de  
données du SIGNER.  
• les établissements humains : villes, villages, tirés de la base de données  
de l'IGNN ; 
• les marchés à bétail de la région de Tahoua provenant de SIMBétail de la  
Direction des Statistiques du MRA ;  
• les mosaïques d'images satellitaires Landsat TM de 1999-2000 à 30  
mètres et ETM+ de 2000-2002 à 15 mètres en accès libre à l'adresse  
suivante : http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp 
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4.2 LA FINALISATION DES CARTES THEMATIQUES ATTENDUES 
 
Cette étape a été précédée par une identification et une explicitation des résultats  
attendus par les différentes composantes du PASEP : la cellule de coordination,  
l'appui conseil, le laboratoire central de l'élevage et le secrétariat permanent régional  
du code rural. L'expert a travaillé deux jours durant avec les agents et cadres  
chargés des bases de données thématiques des différentes composantes du projet.  
L'exercice a consisté à exploiter les informations collectées et structurées pour  
spatialiser les indicateurs tangibles des réalisations du PASEP entre 2006 et 2009  
dans la région de Tahoua.  
4.2.1 La Cellule de Coordination du PASEP  
Elle avait en charge la base de données suivi évaluation des quatre indicateurs (de  
contexte, de moyens/d'activités, de résultats de performance et de durabilité) liés aux  
investissements et aux ouvrages réalisés dans la région de Tahoua. A la suite des  
traitements et des analyses croisées, deux catégories de cartes ont été  
confectionnées.  
Les cartes thématiques de la base de suivi des ouvrages réalisées par le PASEP (Exemple.  
Fiq.1) montrent la répartition spatiale des ouvrages des quatre volets et une carte des  
infrastructures d'hydraulique pastorale :  
• Volet 1 Appui Conseil représentant la localisation des banques aliments  
bétail (Annexe 2.1) ;  
• Volet 2 Appui au Code Rural représentant la localisation des aires de  
pâturage, les couloirs de transhumance et les couloirs de passage (Annexe  
2.2) ; 
• Volet 3 Santé animale représentant la localisation des parcs couloir de  
vaccination et les services vétérinaires privés de proximité (Annexe 2.3) ;  
• Volet 4 Commercialisation représentant la localisation des aires d'abattage,  
les aménagements quartier Kilichi et viande, les marchés à bétail, et les sales  
de vente de produits laitiers (Annexe 2.4),  
• Hydraulique pastorale représentant la localisation des contres - puits, des  
forages contres puits, des puits pastoraux, et des forages et puits pastoraux  
réhabilités par le PASEP (Annexe 2.5). 
 
Fig. 1: Localisation des ouvrages du PASEP  Fig. 2: Répartition des investissements  
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Les cartes de répartition des investissements financiers du PASEP par unité administrative  
(Exemple Fiq.2) illustrent la péréquation des financements par département et par  
commune et le nombre d'ouvrages correspondants (Annexe 2.6).  
• La répartition des coûts des investissements par département montre la  
distribution des financements investis au niveau de chaque département  
(Annexe 2.6) ;  
• La répartition des coûts des investissements par commune montre la  
distribution des financements investis au niveau de chaque commune (Annexe  
2.7). 
4.2.2 L'Appui Conseil du PASEP  
Cette composante était chargée de la base de données du suivi des activités en  
relation avec les organisations professionnelles des éleveurs (des OPE ciblées, des  
cadres de concertation organisées, des activités d'animateurs et des cadres  
techniciens...). La traduction des attentes de l'appui conseil en résultats  
cartographiques (Annexes 2.6 et 2.7) représentent deux principales informations :  
• Le nombre d'organisations professionnelles d'élevage (OPE) encadrées par le  
PASEP par commune (Fig. 3) ; 
 
• La répartition des fonds de roulement (FDR) des OPE par département (Fig 4).  
Fig. 3: Nombre d'OPE par commune  Fig. 4: Répartition des FDR des OPE 
D'autres représentations cartographiques des résultats peuvent être produites en  
fonction des requêtes et surtout des indicateurs de performance que l'appui conseil  
souhaite illustrer par rapport à ses objectifs de départ. Ces deux informations  
spatialisées constituent à la fois un bilan et une situation de référence pour les  
projets à venir .  
CA 17 I 
	
9/33 
4.2.3 Laboratoire central de l'élevage (LABOCEL)  
L'antenne du LABOCEL de Tahoua et les agents vétérinaires du volet santé animale  
du PASEP observent régulièrement l'évolution d'une quinzaine de maladies animales  
(botulisme, peste des petits ruminants, péripneumonie contagieuse bovine, rage,  
pasteurellose, trypanosomose, fièvre aphteuse, grippe aviaire ...), à travers une  
centaine de sites repartis sur l'ensemble de la région de Tahoua. Une première  
analyse permet de croiser les maladies confirmées par site depuis 2006 et de les  
classer par saison (sèche chaude, des pluies post hivernale, froide...), saison et par  
grand groupe de maladie (bactérienne, parasitose sanguine, parasitose gastro  
intestinale et virale).  
De nos échanges et discussions sur la distribution non échantillonnée des sites de  
suivi (Fig. 5) et donc de la représentativité des données recueillies, deux catégories  
de cartes de synthèse ont été produites :  
Les cartes de répartition des sites de suivi et de maladie confirmée (Exemple. Fiq.5 & 6)  
montrent la localisation des sites et l'apparition annuelle des 14 maladies suivies et  
confirmées par site entre 2005 et 2008 :  
• La répartition des 168 sites de suivi épidémiologique et leur nombre par  
département (Annexe 2.8) ;  
• La fréquence d'apparition saisonnière de l'une (Rage) des 14 maladies  
confirmées par département (Annexe 2.9)  
Fig. 5: Répartition des sites de suivi Fig. 6: Répartition des foyers de la Rage 
Des analyses statistiques plus fines, par l'équipe chargée du volet santé animale, des  
données d'é pidémiosurveillance sont nécessaires à l'échelle annuelle ou saisonnière  
pour faire ressortir les maladies endémiques, émergentes ou ré émergentes et  
dresser ainsi une cartographie de leur distribution. De tels indicateurs peuvent par  
exemple être comparés à la présence ou à l'efficience des services vétérinaire privés  
de proximité voire de techniques de prophylaxie adoptées par les éleveurs.  
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Les cartes de synthèse des qroupes de maladies par saison et par département le  
PASEP (Exemple. Fiq.7 & 8) 
 montrent la répartition spatiale des maladies confirmées  
par département et leur apparition saisonnière entre 2005 et 2008 :  
• La répartition des quatre groupes de maladies confirmées par département  
(Annexe 2.10) ; 
 
• La fréquence d'apparition saisonnière des maladies confirmées par  
département (Annexe 2.11)  
Fig. 7: Principaux groupes 
 de maladie Fig. 8: Répartition saisonnière des maladies  
Les mêmes cartes de synthèses peuvent être réalisées à l'échelle communale et des  
sites de suivi en fonction des demandes.  
4.2.4 Secrétariat permanent régional du code rural (SPRCR)  
Le SPRCR avec l'appui du cartographe aménagiste avait en charge le pilotage de la cellule  
SIG-PASEP pour la centralisation, la gestion et la réalisation des sorties cartographiques.  
C'est en effet sur le poste informatique du SPRCR que la licence d'ArcGis 9.3 est installée et  
l'imprimante A0 et connectée. Mais cette licence n'était pas fonctionnelle durant notre séjour  
à cause des problèmes de configuration du système d'exploitation.  
Trois résultats cartographiques étaient attendus de la mission :  
La finalisation et la validation de la carte d'occupation des sols:  inscrite dans les termes de  
référence de la mission cette activité n'a pas été réalisée à cause de l'indisponibilité de cette  
couche d'information sous-traitée par d'autres experts (cf difficultés rencontrées). Aux  
dernières nouvelles, les experts attendaient d'être payer pour livrer la première version de la  
carte d'occupation des sols. Néanmoins, le cartographe s'est engagé à faire avancer le  
dossier avant la fin de son contrat avec le PASEP (fin mai 2009).  
La finalisation des cartes départementales des ouvraqes du volet 2 Appui au Code Rural:  le 
cartographe du SPRCR, à la demande des COFODEP, avait entrepris une cartographie  
précise de l'emprise spatiale des aires de pâturage, des couloirs de passage et de  
transhumance. Ce travail de terrain consistait à lever et vérifier au GPS tous ouvrages  
réalisés par le PASEP au niveau de chaque département. A notre grand regret, l'absence  
partielle du cartographe durant notre séjour était due à deux des missions de vérification et  
collecte des données sur le terrain. La synthèse régionale de ces cartes doit donner une  
vision globale de la continuité interdépartementale voire interrégionale des couloirs de  
passage et de transhumance.  
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Les soatiocartes de Tahoua  : ces produits cartographiques avaient été suggérés lors des  
missions 19.1 et 19.2 pour pallier la vétusté des cartes topographiques au 1/200 000 de  
l'IGNN et servir de cartes de base aux travaux de terrain des CODEP et des COFOB.  
Elle peut être éditée à différentes échelles administratives (Annexe 2.12, 2.13 et 2.14) en  
fonction des besoins:  
• Saptiocarte régionale représente sur un fond d'image satellitaires les informations  
utiles et pertinentes à l'échelle de la région (Fig. 9) ,  
• Spatiocarte départementale représente sur un fond d'image satellitaires les  
informations utiles et pertinentes à l'échelle du département (Fig. 10) ,  
• Spatiocarte communale représente sur un fond d'image satellitaires les informations  
utiles et pertinentes à l'échelle de la commune (Fig.11).  
Fig. 10 : Spatiocarte du  département de Tahoua 
Fig. 9: Spatiocarte de la région de Tahoua  Fig. 11: Spatiocarte de la commune de Tahoua  
Ces documents cartographiques peuvent être très utiles dans l'élaboration des plans  
d'aménagement fonciers, de l'identification des nouveaux couloirs de passage ou de  
transhumance du bétail....  
Cependant, nous n'avons pas pu éditer toutes les cartes finalisées durant notre séjour sur  
l'imprimante A0 de la cellule SIG du SPRCR à cause des problèmes de configuration  
informatique (mémoire RAM, corruption du système d'exploitation) évoqués précédemment.  
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5. CONCLUSIONS & PERSPECTIVE  
Au terme de cette mission d'assistance technique court terme pour perfectionner le  
SIG PASEP et les compétences de utilisateurs certains résultats ont été atteints,  
parmi lesquels :  
• la formation approfondie de cinq agents du projet sur ArcGis et le renforcement  
de compétences sur l'utilisation du SIG-PASEP;  
• la jointure par le code commune des quatre base de données thématiques sous  
Access et leur connexion à ArcGis.  
• la finalisation d'une trentaine de cartes thématiques demandées et pouvant  
servir d'atlas cartographique des réalisations du PASEP.  
En revanche, à cause des difficultés évoquées d'autres activités programmées n'ont  
pu aboutir aux résultats escomptés. Il s'agit entre autres de :  
• la finalisation de la carte d'occupation des sols ;  
• la réalisation de certaines cartes épidémiologiques ;  
• l'installation et la configuration des deux licences d'ArcGIS 9.3.  
Pour répondre à une des demandes de la mission, nous avons échangé avec les  
différents cadres et agents du projet sur les conditions de pérennisation du SIG-
PASEP. Il est a rappeler que le projet a investi sur des logiciels (2 licences d'ArcGis)  
et du matériel informatique (1 ordinateur bureautique, 1 imprimante A0, onduleurs et  
autres périphériques informatiques) dont l'amortissement et l'utilisation optimale  
dépendent de points ci-dessous :  
• La sécurisation du poste cartographe responsable du SIG dont le contrat se  
termine en fin mai 2009. Il est indispensable de trouver une solution pour  
conserver le poste jusqu'à la fin du projet.  
• La finalisation de la carte d'occupation des sols. Un premier travail qui doit être  
validé sur le terrain doit être envoyé par l'équipe d'experts qui avait en charge  
sa réalisation.  
• La capitalisation et valorisation des bases de  données du SIG-PASEP.  
Beaucoup de données ont été collectées entre  2006 et 2008 par le projet, mais  
elles ne sont pas suffisamment exploiter et analyser, un exercice indispensable 
aux agents responsables de différentes bases. 
• L'édition de ca rtes de base pour les activités du SPRCR. Il s'agit de sortir à 
partir des différentes spatiocartes des documents utiles au CODEP et  
COFOCOM sur le terrain.  
• L'appui à l'élaboration des plans d'aménagement foncier. Le SIG actuel doit  
constituer un outil valorisable dans l'élaboration des plans d'aménagement  
foncier de la région de Tahoua.  




ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION ATCT 21. 
TERMES DE REFERENCE  
Mission d'assistance technique court terme pour perfectionner  le SIG PASEP et les 
compétences des utilisateurs  
Référence: Mission ATCT PASEP 21 «Perfectionnement SIG PASEP»  
1.INFORMATIONS GENERALES 
• Type d'assistance technique: Appui court terme avec un expert international de catégorie 1  
• Objet de la mission: Appuyer l'équipe du PASEP pour perfectionner le SIG PASEP et les  
compétences des utilisateurs, ainsi qu'appuyer l'ACR pour faire progresser le dossier de la carte  
d'occupation des sols  
• Nombre de missions et période: 1 mission de 20 jours en mars 2009  
• Responsable de l'activité au projet: Responsable du volet suivi évaluation  
• Supervision : Conseiller technique  
2.CONTEXTE  
Le Projet de sécurisation de l'économie pastorale (PASEP) oeuvre depuis le 22 novembre 2005 au  
développement de la filière élevage du bétail dans la région administrative de Tahoua. L'objectif global  
est de contribuer à réduire la pauvreté et d'améliorer la sécurité alimentaire au moyen de la  
sécurisation des activités d'élevage dans la région de Tahoua. L'objectif spécifique précise que le  
projet doit atteindre cette sécurisation des activités d'élevage en travaillant sur le renforcement des  
organisations d'éleveurs, une exploitation plus rationnelle des ressources agro-pastorales et une  
meilleure valorisation des productions.  
Le cadre logique du PASEP liste 5 résultats à atteindre, correspondant chacun à un volet du Projet.  
• Résultat 1. Les capacités et les facteurs de production des éleveurs sont renforcés  
• Résultat 2. Les Commissions Foncières sont opérationnelles et contribuent à une gestion plus  
rationnelle, efficace et équitable des ressources pastorales et agro pastorales  
• Résultat 3. Les services publics et privés de santé animale sont renforcés et plus efficaces  
• Résultat 4. La commercialisation du bétail est facilitée et les produits de l'élevage sont mieux  
valorisés 
• Résultat 5. Un système de suivi du secteur de l'élevage est mis en place  
L'organisation fonctionnelle du Projet est décrite dans l'organigramme ci-dessous (source : guide  
pratique de fonctionnement interne du PASEP).  
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CELLULE DE L'U NION EUROPEENNE (CUE) 
ORDONNATEUR NATIONAL DU FED 
MAITRE D ' OUVRAGE  
DELEGATION DE LA COMMISSION 
EUROPEENNE (DCE) 
BAILLEUR DE FONDS 
COMITE DE PILOTAGE 
M INISTERE DE L 'ELEVAGE ET DES INDUSTRIES 
ANIMALES (MEIA)  
MAITRE D 'OEUVRE 
Appui Conseil (AC) 
 
Organisations Professionnelles d'Elevage  
(OPE), communes, opérateurs privés.  
GROUPES CIBLES 
Equipe de terrain  
18 animateurs  






Foncières Départementales)  
Secrétariat Permanent 
Régional du Code Rural  
(SPRCR) 
COFOCOM et COFOB 
(Commissions Foncières 
communales et de 
Base) 
CO^ITE DE COORDINATION  
Le PASEP compte 3 composantes: la Cellule de Coordination (CC), l'Appui Conseil (AC) et l'Appui au  
Code Rural (ACR). 
La Cellule de Coordination du Projet (CC), maître d'oeuvre délégué, compte 15 agents. La CC est en  
charge des volets 3 (santé animale), 4 (commercialisation) et 5 (suivi évaluation).  
L'Appui Conseil (AC) est une opération décentralisée indirecte privée confiée au Groupement CA17  
International / BUNICER / CIRAD / VAKAKIS. L'AC est en charge du volet 1 (renforcement de la 
 
capacité des OPE) et compte 29 agents, dont 18 animateurs basés dans les 8 départements de la  
région. 
Le Secrétariat Permanent Régional du Code Rural (SPRCR) est en charge du volet 2 (Appui au Code  
Rural). Les moyens humains du SPRCR sont de 6 agents. La composante ACR apporte un appui au  
dispositif des Commissions Foncières dans les départements, les communes, les hameaux et les  
campements de la région.  
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Un comité de coordination du PASEP, composé des cadres de chacune des trois composantes, se  
réunit chaque mois pour faire le bilan des réalisations et la programmation des activités, ainsi que  
pour des échanges de points de vue sur la mise en oeuvre des activités.  
Le PASEP a commencé ses activités le 22 novembre 2005 et il doit prendre fin le 30 juin 2009, après  
3 mois de phase de clôture. Actuellement la fin de la phase opérationnelle du PASEP est prévue le 31  
mars 2009. Une démarche est cependant en cours pour une prolongation de trois mois du PASEP.  
En août 2007 un consultant de l'ATCT (mission ATCT 9) est venu appuyer l'équipe du PASEP pour  
concevoir le dispositif de suivi évaluation du PASEP, en lien avec la Stratégie de Développement  
Rural (SDR) et la Direction des Etudes et de la Programmation (DEP) du MEIA. Un dispositif de suivi  
évaluation a été conçu, centré sur 216 indicateurs à collecter périodiquement par plusieurs  
collecteurs. Une partie des indicateurs renseignent également la SDR. Un logiciel a été développé  
sous Access. En avril 2008 le même consultant (mission ATCT 18) a travaillé sur le perfectionnement  
du dispositif et des compétences des utilisateurs. Le PASEP utilise ce dispositif. En juillet et en  
octobre 2008 (missions ATCT 19.1 et 19.2) un système d'information géographique (SIG) a été adjoint  
au dispositif de suivi évaluation afin de pouvoir éditer des cartes régionales et départementales sur  
lesquelles apparaissent les données du suivi évaluation.  
L'information géographique est une thématique majeure pour les instances du code rural, notamment  
aux niveaux national et régional. En effet ce sont le SPNCR et les 8 SPRCR du Niger qui ont vocation  
à faire aboutir les dossiers importants du Schéma d'Aménagement Foncier (SAF) et de la carte  
d'occupation des sols. Une base de données « COFO » existe mais elle n'est pas finalisée. Un  
dossier « SIG COFO » est ouvert mais ce SIG n'est pas finalisé. Le PASEP, au travers de la  
composante Appui au Code Rural (ACR) et des missions ATCT 19.1 et 19.2 a appuyé le Secrétariat  
Permanent Régional du Code Rural (SPRCR) de Tahoua pour avancer sur le dossier «SIG COFO ».  
Le dispositif de suivi évaluation du PASEP compte une soixantaine d'indicateurs sur le résultat 2  
(ACR). ACR alimente donc le dispositif de suivi évaluation du PASEP et le SIG PASEP permet  
d'obtenir quelques représentations graphiques sur la thématique du foncier rural.  
En avril 2008 un consultant de l'ATCT est venu appuyer l'équipe de la composante Appui Conseil du  
PASEP pour concevoir un dispositif de suivi évaluation spécifique au résultat 1 du projet. Ce dispositif  
comporte une base de données des OPE et il est hébergé à Appui Conseil PASEP. Ce dispositif n'a  
pas été doté d'un SIG car le programme d'activité des cadres de la composante AC était trop chargé  
pour pouvoir s'investir sur ce sujet en juillet et octobre 2008. Il n'y a donc pas de SIG « OPE ». Par  
contre, le dispositif de suivi évaluation du PASEP compte une soixantaine d'indicateurs sur le résultat  
1. AC alimente donc le dispositif de suivi évaluation du PASEP et le SIG PASEP permet d'obtenir  
quelques représentations graphiques sur la thématique du renforcement des capacités.  
Un dispositif national de surveillance épidémiologique est en place au Niger. Il est organisé et  
supervisé par la Direction de la Santé Animale du MEIA à Niamey. Le PASEP finance des activités de  
surveillance épidémiologique dans la région de Tahoua : fonctionnement des motos des agents,  
formation des agents, campagnes de surveillance sérologique, équipements et produits pour le  
laboratoire... Le PASEP a conçu en juillet 2008 une base de données « santé animale » pour la  
région de Tahoua. Cette base de données est hébergée à l'antenne du LABOCEL de Tahoua et au  
PASEP. Un SIG est adjoint à cette base de données « santé animale ». Le SIG PASEP englobe ce  
SIG sur le thème de la santé animale. La Direction Régionale de l'Elevage et des Industries Animales  
(DREIA) est le bénéficiaire directe de ce SIG et elle est impliquée sur ce dossier.  
Le PASEP nécessite maintenant un appui pour finaliser tous les états de sorties cartographiques du  
dispositif de suivi évaluation. Par ailleurs les cadres des 3 composantes du PASEP ainsi que ceux des  
services administratifs qui utilisent tout ou partie du SIG PASEP nécessitent un perfectionnement de  
leurs connaissances pour mieux utiliser le logiciel de cartographie. Enfin l'ACR travaille sur le dossier  
de la carte d'occupation des sols et le consultant mettra son expertise à profit pour faire avancer ce  
dossier.  
3. OBJECTIFS DE LA MISSION  
Cette mission a pour objectif de perfectionner le SIG PASEP ainsi que les compétences  des 
utilisateurs des 4 composantes de ce SIG. Le SIG PASEP englobe les 4 composantes suivantes:  
suivi évaluation PASEP, COFO, OPE et surveillance épidémiologique.  
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Cette mission a également pour objectif de faire progresser le dossier de la carte d'occupation des 
sols avec l'ACR. 
4. RESULTATS ATTENDUS 
 
• Les attentes des utilisateurs du SIG PASEP sont identifiées  
• Les 4 bases de données (suivi évaluation, COFO, OPE et surveillance épidémiologique) sont liées  
entre elles par les codes « communes » et « départements »  
• L'application informatique SIG est optimisée pour répondre aux attentes des utilisateurs  
• Une formation de perfectionnement des utilisateurs est organisée  
• Les états de sortie cartographiques sont finalisés  
• Au moins 3 utilisateurs du SIG PASEP sont compétents pour l'utiliser  
• Une version d'un atlas de cartes décrivant les réalisations du PASEP est éditée  
• Toutes les structures et composantes suivantes doivent être impliquées lors de cette mission :  
PASEP (CC, AC et ACR), SPRCR (idem ACR), DEP MEIA, Direction des Statistiques d'Elevage du 
 
MEIA, DSA du MEIA, SDR, LABOCEL, DREIA  
n Le dossier de la carte d'occupation des sols a progressé  
5. PLAN DE TRAVAIL DU CONSULTANT  
• Elaborer, en lien étroit avec le conseiller technique du projet, un programme détaillé pour sa mission  
au Niger 
• S'imprégner du fonctionnement du projet et lire la bibliographie listée au point 10 (1 jour)  
• Rencontrer le DEP du MEIA, un responsable de la SDR et le SPNCR à Niamey avant de venir à  
Tahoua afin de prendre en compte leurs attentes sur le thème du SIG PASEP (1 jour)  
• Valider son programme de travail avec les cadres du projet à son arrivée et participer à une réunion  
de démarrage de la mission (0,5 jour)  
• Faire le point sur l'utilisation des dispositifs de suivi évaluation et du SIG PASEP dans les 4 unités  
suivantes: suivi évaluation à la Cellule de Coordination du PASEP, SPRCR, OPE à la composante  
Appui Conseil PASEP et santé animale à l'antenne du LABOCEL de Tahoua (1,5 jour)  
• Relever les attentes des utilisateurs et préparer un plan d'action pour répondre à ces attentes  
• Faire le point sur le dossier de la carte d'occupation des sols avec le géographe de l'ACR  
• Préparer une nouvelle version du programme de mission (0,5 jour)  
• Animer une réunion intermédiaire avec les cadres du projet pour faire valider le nouveau  
programme de mission, les attentes relevées et le plan d'action (0,5 jour)  
• Procéder à des modifications sur l'application informatique ArcGIS afin de l'optimiser en fonction  
des besoins exprimés par les utilisateurs (2 jours)  
• Organiser une formation action sur le thème SIG avec notamment la prise de coordonnées GPS sur  
le terrain, la valorisation cartographique de ces relevés de terrain, l'utilisation du logiciel ArcGIS,  
l'utilisation de l'application informatique SIG PASEP et la production d'états de sorties  
cartographiques (6 jours)  
• Produire un atlas de cartes de bilan des réalisations du PASEP (1 jour)  
• Appuyer le géographe de l'ACR pour faire avancer le dossier de la carte d'occupation des sols puis  
rédiger une note technique et budgétaire sur ce dossier (2 jours)  
• Consacrer une demi journée au bilan de sa mission avec les cadres du projet (0,5 jour)  
• Ecrire un rapport de mission 
6. EXPERTISE REQUISE 
• Un expert international de catégorie 1 ayant au moins 15 années d'expérience professionnelle  
dans le domaine du développement rural dont au moins 10 années dans le domaine spécifique du  
SIG et dont au moins 2 années en Afrique.  
• Le consultant devra avoir travaillé au moins une fois en prenant en compte la problématique de  
l'élevage pastoral ou de la santé animale, sur un dossier représentant au moins deux mois de  
travail.  
• Le consultant aura une formation supérieure de géographe, de zootechnicien, ou de vétérinaire.  
• Le consultant devra impérativement avoir déjà conçu au moins deux SIG régionaux ou nationaux.  
• Le consultant devra être un utilisateur confirmé du logiciel Access et avoir déjà conçu au moins  
trois bases de données complexes sous Access.  
• Le consultant devra être un utilisateur confirmé du logiciel ArcGIS et avoir déjà conçu au moins  
trois applications informatiques complexes sous ArcGIS.  
• Le consultant devra avoir une première expérience de formateur sur le thème du SIG.  
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• Le consultant devra avoir une expérience professionnelle confirmée sur le thème de la  
cartographie de l'occupation des sols.  
• Il est fortement souhaité que cette mission 21 soit réalisée par le même consultant que celui qui a  
déjà réalisé les missions ATCT PASEP 19.1 et 19.2: Dr Ibra Touré (CIRAD)  
7. PLANIFICATION  
Cette mission doit durer 20 jours et se dérouler en mars 2009.  
Cette mission nécessite la disponibilité de nombreuses personnes et notamment des 5 principaux  
utilisateurs qui sont: le cartographe du SPRCR (idem ACR), le responsable de volet suivi évaluation  
du PASEP, le responsable du volet santé animale du PASEP, le responsable de l'antenne LABOCEL  
de Tahoua et le gestionnaire de la base de données des OPE de la composante Appui Conseil. Afin  
de pouvoir synchroniser la disponibilité de toutes les personnes concernées, la date de démarrage de  
la mission devra être déterminée en étroite collaboration avec le conseiller technique du PASEP,  
chargé de l'organisation des missions d'ATCT.  
8. RAPPORTS 
Au plus tard 20 jours après la fin de la mission, le titulaire du marché d'assistance technique remettra  
un rapport provisoire à la Cellule de Coordination du projet, à la Cellule Union Européenne (CUE) du  
Ministère des Finances et à la Délégation de la Commission Européenne (DCE). Après commentaires  
éventuels des destinataires ci-dessus, dans un délai n'excédant pas 30 jours, un rapport définitif  
corrigé en tenant compte des commentaires sera remis par le titulaire au plus tard 21 jours après  
réception des commentaires, en version papier et informatique. En l'absence de commentaires dans  
un délai de 30 jours après réception du rapport provisoire, ce dernier est réputé accepté.  
9. SERVICES RENDUS PAR LE PASEP 
A partir de son arrivée à Tahoua, le PASEP assure le transport du consultant en voiture pour tous les  
déplacements que nécessitera la mission. Le responsable de la mission au projet lui remettra la  
documentation pouvant lui servir pour mener à bien sa mission. Il consacrera le temps nécessaire pour  
permettre au consultant de s'imprégner du projet et de son environnement. Il mettra à sa disposition un  
espace de travail.  
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PASEP », octobre 2007 
• Rapport de mission ATCT PASEP  numéro 18 « Perfectionnement  du dispositif de suivi évaluation  
PASEP et création base de données des OPE », juin 2008 
• Rapport de mission ATCT PASEP numéro 19.1 « Elaboration du  cahier des charges du SIG 
PASEP », août 2008 
• Rapport semestriel du PASEP, septembre 2008 
• Rapport de mission ATCT PASEP numéro 19.2 « Conception du SIG PASEP et formation des  
utilisateurs », novembre 2008 
• Rapport de l'année 3, assistance technique PASEP,  novembre 2008 
• Rapport d'évaluation du PASEP, janvier 2009 
• Avenant au DP2 ACR, janvier 2009 
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ANNEXE 2: L ISTE DES CARTES THEMATIQUES REALISEE  
Annexe 2.1 Répartition des ouvrages du volet Appui Conseil 
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Annexe 2.2: Répartition des ouvrages du volet Appui au Code Rural  
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Annexe 2.3: Répartition des ouvrages du volet Santé Animale  
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Annexe 2.4: Répartition des ouvrages du volet Commercialisation  
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Annexe 2.5: Répartition des ouvrages d'hydraulique pastorale  
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Annexe 2.6: Répartition des coûts des investissements par département  
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Annexe 2.7: Répartition des coûts des investissements par département  
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Annexe 2.8: Répartition des 168 sites de suivi épidémiologique  
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Annexe 2.9: Répartition des foyers de la Rage  
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Annexe 2.10: Répartition des groupes de maladies confirmées 2005-2008 
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Annexe 2.11 : Présence de maladies suivies entre 2005-2008  
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Annexe 2.12: Spatiocarte de la région de Tahoua 
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Annexe 2.13: Spatiocarte du département de Tahoua 
Annexe 2.14: Spatiocarte de la commune de Tahoua  
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Annexe 3: Liste des personnes rencontrées  
Prénoms &Nom  Fonction) institution  Adresse mail  
Dr Abouba Saidou Coordonnateur Pasep  pasep^cc(intemet ne  
Dr Mahamadou Saley  DSE, MRA aa^Ja6nL íLú6iórot iro  
Dr Ramane Aboubacar  DRRA Tahoua  96594660 
Dr Salifou Boulkassim  MRA-SDR  
Dr Abdoul Malick Haido 
 Expert Santé animale  haido(malick(caramail com  
Fréderic Leonard  Conseiller technique Pasep  fleonardpasep@yahoo fr 
Hassane Oumaraou Expert SIE et Commercialisation du bétail  oumarouhassane(vahoo fr  
Hervé Trebossen  CRA-AGRHYMET H Trebossen(agrhvmet ne  
Issa Djibo Wolis  SPR /CR Tahoua sprcrtahoua(vahoo fr  
Issa Garba CRA-AGRHYMET G Issa@agrhymet ne 
Issouf Babti RE/SE ACI Pasep  ibabati(vahoo fr  
Mati Mahaman  Labocel:Tahoua 96533362 
Nouhou Abdou Aménagiste ACR PASEP nouhoua(vahoo fr 
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ANNEXE 4: PROGRAMME DE MISSION ATCT 21 
Date Lieu Description 
01105109  Ouaga n 
 Voyage de Dakar à Ouaga  
02105109  Niamey n 
 Voyage de Ouaga à Niamey  
03105109  Tahoua n 
 Voyage de Niamey à Tahoua  
04105109  Tahoua n 
 Réunion de démarrage de la mission. Evaluer le  niveau d'utilisation  du SIG et cerner les attentes des 
utilisateurs du SIG. 
05105109  Tahoua n 
 Evaluer le niveau d'utilisation  du SIG et cerner les attentes des utilisateurs du SIG. Elaborer un plan d'action.  
06105109  Tahoua n 
 Perfectionnement de l'outil SIG. Préparation de la formation.  
0705109 Tahoua n 
 Préparation de la forma tion. Réunion de concertation.  
08105109  Tahoua n 
 Formation des utilisateurs du SIG 
09105109  Tahoua n 
 Formation des utilisateurs du SIG 
10105109 Tahoua n 
 Formation des utilisateurs du SIG 
11105109 Tahoua n 
 Formation des utilisateurs du SIG 
12105109 Tahoua n 	 Finalisation de l'atlas de cartes et travail  sur l'internalisation  du SIG 
13105109 Tahoua n 
 Travail sur la spatio carte 
14105109 Tahoua n 
 Réunion de bilan de la mission. Voyage de Tahoua à Niamey  
n Validation et finalisation des cartes thématiques 
n Voyage de Tahoua à Niamey  
15105109 Niamey n 
 Rapport de mission  
16105109 Bamako n 
 Voyage retour de Niamey à Dakar  
17105109 Dakar n 
 Voyage retour de Niamey à Dakar  
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